

5 Stav projektu a úkolů ve vztahu k tolerancím

V projektu dochází k posunutí výběrových řízení a z tohoto důvodu bude plnění některých aktivit opožděno. Pro realizaci projektu zatím není posun kritický, a proto není potřeba měnit harmonogram projektu.

6 Změnové požadavky

Změnový požadavek	Název	Stav	Poznámky
PZ003	Analytický modul	Dodavatel předložil návrh	

7 Rizika

7.1 Aktivní

ID	Míra rizika	Název rizika	Míra pravděp	Míra dopadu	Popis dopadu	Plán omezení
38	16	V průběhu analýzy nebyly pilotní OSS seznámeny s návrhem integračního rozhraní	4	4	Diskuse na téma integrace a migrace bude otevřena v průběhu etapy 4 nebo 5 a může si vynutit změny do akceptované analýzy	Seznámit zástupce externích organizací s omezeními a s možnostmi navrhovaného integračního rozhraní pilotní organizace co nejdříve.
41	16	Nebude včas naplněna datová základna	4	4	Pokud nebudou z nějakého důvodu SI schopny poskytnout minimálně povinné údaje, pak by mohlo být v CRAB spravováno pouze několik budov, které budou pasportizovány v rámci projektu. Nedostatečné portfolio budov evidovaných v CRAB nedovolí využívat modul CRAB v plné míře a ohrozí návratnost projektu	Upozornit pilotní SI na nutnost včasné přípravy pro migraci dat do CRAB. Zahájit jednání s pilotními SI ohledně naplnění datové základny v primárních IS pro migraci dat již v počáteční fázi implementace CRAB.
43	16	Členění ekonomických dat	4	4	Pokud by SI na své straně nedokázaly získat náklady na jednotlivé budovy a nezadali je do CRAB,	Již v počáteční fázi implementace CRAB upozornit pilotní státní instituce na nutnost včasné přípravy jejich IS.